

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 30 » декабрь 2021 г.

№ 242

Об утверждении плана-графика по переходу на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования

В целях обеспечения эффективного введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 и № 287, в 2022-2023 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021-2022 г. СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Создать и утвердить состав рабочей группы по переходу на обновленные ФГОС согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить Положение о внедрении в образовательный процесс обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Провести мероприятия в соответствии с планом-графиком мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021-2022 г. в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек».

5. Обеспечить введение в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, с 01.09.2022 для 1-х классов.

6. Обеспечить введение в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, с 01.09.2022 для 5-х классов.

7. Заместителям директора ознакомить с планом перехода на обновленные ФГОС всех участников образовательных отношений.

8. Информацию о переходе на обновленные ФГОС разместить на стендах и на официальном сайте СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек».

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор школы



Н.Н. Царькова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением ФГБОУ «МДЦ «Артек»
от «30» декабря 2021 г. № 242

План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС НО О и ФГОС ООО на 2021-2022 г. СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»				
№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственный за исполнение
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС	Февраль 2022г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по	Царькова Н.Н.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов	Май 2022г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов	Воробьева И.И., Гармаш Е.С.
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Балановская Е.А., Гармаш Е.С.
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов школы и родителей обучающихся, реализации Программы НОО и ООО	Апрель 2022	Пакет информационно-методических материалов Разделы на официальном сайте СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» в разделе «Обновленный ФГОС»	Старцева С.П., Гармаш Е.С.

5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программы НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Май 2022	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС	Гармаш Е.С., Старцева с.п., Лыскович З.Ф.
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации Программы НОО и ООО	Июнь 2022 г.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации Программы НОО, ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС	Изохов В.А.
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Малиновская , Кравченко С.Н.
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель - май 2022 года	Аналитические данные зам директоров по учебной работе школы постоянного контингента. Аналитические данные зам.директора по воспитательной работе	Козлова О.И.
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО				

9	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО	Старцева С.П., Гармаш Е.С.
10	Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС-2021	Все члены рабочей группы
11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Май 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Царькова Н.Н.
12	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ООО	Май 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО	Старцева С.П., Гармаш Е.С.
14	Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО и ООО- Программы НОО и ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.06.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО и ООО. Программы НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Гармаш Е.С., Лыскович З.Ф., Старцева с.П., Воробьева И.И., Изохов В.А.

15	<p>Утверждение Программы НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета</p>	<p>До 31.08.2022 года</p>	<p>Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении Программы НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД</p>	<p>Царькова Н.Н.</p>
----	--	---------------------------	--	----------------------

16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 31.06.2022 года	Учебный план НОО и ООО. План внеурочной деятельности НОО и ООО.	Воробьева И.И., Гармаш Е.С.
21	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО		Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Малиновская И.С., Кравченко С.Н.
23	Внесение изменений в локальные нормативные акты, в т.ч. в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 года	«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.	Гармаш Е.С.
4	Внесение изменений в «Положение об организации образовательной деятельности в формате сетевых образовательных модулей» в части изменения организационной структуры модуля в 5-6-х классах в связи с переходом 5-х классов на обновленный ФГОС ООО	До 31.05 2022 г.	«Положение об организации образовательной деятельности в формате сетевых образовательных модулей»	Старцева С.П.

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО

4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 01.02.2022 г.	План методической работы.	Старцева С.П.
25	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ООО	Июнь, 2022 г.	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации и профессионального развития педагогических работников образовательной организации	Старцева С.П.
26	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МО,	Планы работы МО Протоколы заседаний МО	Руководители МО
28	Разработка и внедрение модели работы в сетевых образовательных модулях в 5-х и 6-х классах с учетом введения обновленных ФГОС ООО	До 31.05 22г.	Методические рекомендации Рабочая программа по сетевым образовательным модулям	Старцева С.П.
29	Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации Программы по обновленным ФГОС	До 01.09.22 г. и в течение учебного года	План мониторинга и контроля на учебный год.	Старцева С.П., Гармаш Е.С.

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО

31	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО	Май 2022 года	Справка	Царькова Н.Н.
32	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года	Анализ посещенных занятий Результаты ВПР по итогам года	Гармаш Е.С., Лыскович З.Ф., Старцева С.П., Изохов В.А.
33	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программу НОО и ООО	В течение учебного года	План курсовой подготовки	Лыскович З.Ф., Гармаш Е.С.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО				
35	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным	В течение учебного года	Сайт образовательной организации	Старцева С.П., Холодов М.В.
36	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года	Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов	Старцева С.П., Холодов М.В.

Директор школы



Н.Н. Царькова

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением ФГБОУ «МДЦ «Артек»
от «30» декабря 2024 г. № 242

Рабочая группа по переходу на новые ФГОС

Раздел плана-графика	Ответственный
Общее руководство	Директор школы Царькова Н.Н.
Руководитель рабочей группы	Заместитель директора по учебной работе Гармаш Е.С.
Организационное обеспечение	Все члены рабочей группы
Нормативное обеспечение	Заместители директора Гармаш Е.С., Старцева С.П., Лыскович З.Ф., Изохов В.А., Балановская Е.А., Воробьева И.И.
Методическое обеспечение	Заместители директора по учебной работе Старцева С.П., Гармаш Е.С., Кутергин В.А.
Кадровое обеспечение	Директор школы Царькова Н.Н.
Информационное обеспечение	Заместитель директора по учебной работе Старцева С.П.
Материально-техническое обеспечение	Заместитель директора по хозяйственной части Заика В.В.

Директор школы

Н.Н. Царькова

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением ФГБОУ «МДЦ «Артек»
от «30» декабря 2021 г. № 242

Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО и ООО в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»

1. Общие положения

1.1 Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО и ООО в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее - школа) Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287 (далее - ФГОС-2021).

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Цели и задачи рабочей группы

2.2. Основная цель рабочей группы - обеспечить системный подход к введению ФГОС-2021 на уровне начального общего и основного общего образования с учетом имеющихся в школе ресурсов.

2.3. Основными задачами рабочей группы являются:

- разработка основной образовательной программы начального общего и основного общего образования (далее - ООП НОО и ООП ООО) в соответствии со ФГОС-2021;
- определение условий для реализации ООП ОНН и ООП ООО в соответствии со ФГОС-2021;
- создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность школы по введению ФГОС-2021;
- мониторинг качества обучения в период поэтапного введения ФГОС-2021 посредством анализа образовательно-воспитательной деятельности педагогов;
- реализация мероприятий, направленных на введение ФГОС-2021.

3. Функции рабочей группы

3.2. Экспертно-аналитическая:

- разработка проекта ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФГОС-2021;
- анализ и корректировка действующих и разработках новых локальных нормативных актов школы в соответствии со ФГОС-2021;
- анализ материально-технических, учебно-методических, кадровых условий школы на предмет их соответствия требованиям ФГОС- 2021;
- анализ информации о результатах мероприятий по введению в школы ФГОС-2021.

3.3. Координационно-методическая:

- координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 1-х - 5-х классов в рамках введения ФГОС-2021;
- оказание методической поддержки педагогам при разработке компонентов ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС-2021.

3.4. Информационная:

- своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на сайте школы;
- разъяснение участникам образовательной деятельности перспектив и результатов введения в школе ФГОС-2021.

4. Права и обязанности рабочей группы

4.2. В процессе работы рабочая группа имеет право:

- запрашивать у работников школы необходимую информацию;
- привлекать к исполнению поручений других работников школы с согласия руководителя рабочей группы или директора школы.

4.3. В процессе работы рабочая группа обязана:

- выполнять поручения в срок, установленный руководителем рабочей группы;
- следить за качеством информационных, юридических и научно-методических материалов, получаемых в результате проведения мероприятий по введению ФГОС-2021;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, локальные нормативные акты.

5. Организация деятельности рабочей группы

5.2. Руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом директора. В состав рабочей группы могут входить педагогические и иные работники школы. Рабочая группа действует на период введения ФГОС-2021.

5.3. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану введения в школе ФГОС- 2021, утвержденному директором, а также плану, принятому на первом заседании рабочей группы и утвержденному руководителем рабочей группы.

5.4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже *одного раза в месяц*.

5.5. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поручению заместитель руководителя рабочей группы.

5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы и директор.

Директор школы



Н.Н. Царькова